





1.7.1	<b>Заміна неізоляованих ввідів у приватному секторі на СІП</b>					1800,00	980,45	600,00	600,00	0,00	326,82	326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16874,37	16874,37	0,00	403,34	403,34	0,00	600	326,817							
	Заміна неізоляованих ввідів у приватному секторі на СІП (1 фаза)	ол.	власні кошти	0,48	1500,00	721,44	500,00	500,00	0,00	240,48	240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8245,69	8245,69	0,00	274,22	274,22	0,00	500	240,48	0,00		Зміщення на 3 квартал, за рахунок проведення повторних процедур закупівель по ряду позицій.			
	Заміна неізоляованих ввідів у приватному секторі на СІП (3 фази)	ол.	власні кошти	0,86	300,00	259,01	100,00	100,00	0,00	86,34	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8628,68	8628,68	0,00	129,12	129,12	0,00	100	86,337	0,00		Зміщення на 3 квартал, за рахунок проведення повторних процедур закупівель по ряду позицій.			
1.7.3	<b>Модернізація захисного комплексу підстанцій</b>					56,00	1428,08	56,00	56,00	0,00	1428,08	1428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	1428,08							
	Управління ОПН 35 кВ	компл.	власні кошти	15,73	44,00	692,12	44,00	44,00	0,00	692,12	692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	692,12	0,00		Реалізація запланована у серпні 2017.				
	Управління ОПН 110 кВ	компл.	власні кошти	61,33	12,00	735,96	12,00	12,00	0,00	735,96	735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	735,96	0,00		Реалізація запланована у серпні 2017.				
1.7.4	<b>Модернізація грозозахисту ТП, ПЛЛ 6-10 кВ</b>					599,00	1495,90	599,00	599,00	0,00	1495,90	1495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599	1495,9							
	Модернізація грозозахисту ТП, ПЛЛ 6кВ з встановленням ОПН 6 кВ	компл.	власні кошти	2,27	332,00	753,64	332,00	332,00	0,00	753,64	753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332	753,64	0,00		Реалізація запланована у серпні 2017.			
	Модернізація грозозахисту ТП, ПЛЛ 10кВ з встановленням ОПН 10 кВ	компл.	власні кошти	2,78	267,00	742,26	267,00	267,00	0,00	742,26	742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	742,26	0,00		Реалізація запланована у серпні 2017.			
1.7.5	<b>Розробка проєктно-кошторисної документації</b>					3171,59	78,64	78,64	0,00	3088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,638	3088,795							
<b>Усього по розділу 1:</b>																																	
2. Заходи з вивчення нетехнічних витрат електричної енергії																																	
2.1	<b>Покращення обліку електроенергії у т.ч.</b>					516,6985	10824	14778,45	7402	5489,78	1912,223	10901,58	8033,24581	2868,334	0	7777	5766,78	2010,22	8835,326	6423,0607	2412,2653	12974,22	9188,8653	3786,754	14648,5949	10104,49	4544,105	1635,22	2066,254				
2.1.1	<b>Автоматизація обліку електроенергії</b>					26,78	22	209,17	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	151,875	151,875	0	15	15	0	151,875	151,875	0	-15	-151,875				
	Придбання трифазних багатифункціональних лічильників електроенергії, сумісних з ПЗ АСКОВЕ	од.	власні кошти	10,15	15	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	151,88	151,88	0,00	15,00	15,00	0,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Шафа ЛУЗОД типу НКУ-В1-Е1-GPRS або аналог у комплекті	од.	власні кошти	9,6	3	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Універсальний пристрій GPRS зв'язу Seneco типу GER1	од.	власні кошти	7,03	4	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	<b>Впровадження обліку споживання електроенергії населенням у т.ч.</b>					489,9185	10802	14569,28	7402	5489,78	1912,223	10901,58	8033,24581	2868,334	0	7762	5751,78	2010,22	8683,451	6271,1857	2412,2653	12959,22	9173,8653	3786,754	14496,7199	9952,6152	4544,105	1650,22	2218,129				
2.1.2.1	<b>Впровадження автоматизованого збору даних у побутових споживачів</b>					485,68	2847	4743,355	2847	2847	0	4743,355	4743,355	0	0	3762	3762	0	3883,451	3883,451	0	3874,219	3875,6192	0	4475,1599	4475,1599	0	-915	859,904				
	Придбання однофазних багатотарифних лічильників для побутових споживачів з ZigBee модулем	ол.	власні кошти	1,5	2387	3580,50	2387,00	2387,00	0,00	3580,50	3580,50	0,00	0,00	3532,00	3532,00	0,00	3532,00	3532,00	0,00	3532,00	3532,00	0,00	3532,00	3532,00	0,00	3532,00	3532,00	0,00	0	48,5	0,00		економія
	Придбання трифазних багатотарифних лічильників активної енергії прямого включення з внутрішнім ZigBee модулем	ол.	власні кошти	2,925	29	84,83	29,00	29,00	0,00	84,83	84,83	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	52,78	52,78	0,00	71,00	71,00	0,00	155,76	155,76	0,00	155,76	155,76	0,00	5	32,044	0,00		економія
	Придбання трифазних багатотарифних лічильників активної енергії прямого включення з зовнішнім інтерфейсом RS-485	ол.	власні кошти	2,725	32	87,20	32,00	32,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	87,2	0,00		економія
	Придбання трифазних багатотарифних лічильників трансформаторного включення з внутрішнім ZigBee модулем	ол.	власні кошти	2,925	48	140,40	48,00	48,00	0,00	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,59	142,59	0,00	48	140,4	0,00		економія	
	Придбання трифазних багатотарифних лічильників AR прямого включення з внутрішнім ZigBee модулем	ол.	власні кошти	3,2	7	22,40	7,00	7,00	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	45,60	45,60	0,00	19,00	19,00	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	0	0	0,00		економія
	Придбання трифазних багатотарифних лічильників AR трансформаторного включення з внутрішнім ZigBee модулем	ол.	власні кошти	3,2	1	3,20	1,00	1,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,40	2,40	0,00	1,00	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0	0,8	0,00		економія
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (150-400/5)	ол.	власні кошти	0,6	111	66,60	111,00	111,00	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	98,28	98,28	0,00	156,00	156,00	0,00	98,28	98,28	0,00	98,28	98,28	0,00	0	0	0,00		
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (800/5)	ол.	власні кошти	0,825	3	2,48	3,00	3,00	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	5,67	5,67	0,00	9,00	9,00	0,00	5,67	5,67	0,00	5,67	5,67	0,00	0	0	0,00		
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (1000/5)	ол.	власні кошти	1	21	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	13,23	13,23	0,00	21,00	21,00	0,00	13,23	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00	0	7,77	0,00		економія
	Колодки підключення КП25	ол.	власні кошти	0,275	45	12,38	45,00	45,00	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	12,375	0,00		Заплановано вилучення заходу, при коригуванні ІІІ за підсумками І кварталу.	
	Контролер збору даних KC-02-06	ол.	власні кошти	10,825	4	43,30	4,00	4,00	0,00	43,30	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43,3	0,00		Заплановано вилучення заходу, при коригуванні ІІІ за підсумками І кварталу.	
	Комутаційний контролер КК-01-02	ол.	власні кошти	2,5	59	147,50	59,00	59,00	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	147,5	0,00		Зміщення на 3 квартал, за рахунок проведення повторних процедур закупівель по ряду позицій.	
	Поводжувач радіоканалу R-485	ол.	власні кошти	0,8	99	79,20	99,00	99,00	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	79,2	0,00		Зміщення на 3 квартал, за рахунок проведення повторних процедур закупівель по ряду позицій.	
	Матеріали для виконання робіт з автоматизації побутових споживачів систем компанії	компл.	власні кошти	452,38	1	452,38	1,00	1,00	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	133,49	0,00	0,22	0,22	0,00	479,63	479,63	0,00	1	318,89	0,00		економія		
2.1.2.2	<b>Придбання комплексу для вивозу однофазних приладів обліку і обслуговування побутових ввідів у населення</b>	к-т	власні кошти	0,15	1500	225,00	500,00	500,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	160,56	160,56	0,00	500	75	0,00		Реалізація запланована у серпні 2017.	
2.1.2.3	<b>Придбання комплексу для вивозу трифазних приладів обліку і обслуговування побутових ввідів у населення</b>	к-т	власні кошти	0,251	300	75,30	100,00	100,00	0,00	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	25,1	0,00		Реалізація запланована у серпні 2017.		
2.1.2.4	<b>Придбання однофазних багатотарифних лічильників з ZigBee модулем для заміни морально застарілих приладів обліку в побутових споживачів кл. 2,5 в багатопверхових будинках</b>	ол.	власні кошти	1,5	5805	8707,50	3805,00	1892,78	1912,22	5707,50	2839,17	2868,33	0,00	4000,00	1989,78	2010,22	4800,00	2387,73	2412,27	7535,00	3748,25	3786,75	9042,00	44									



